एनएचपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का एक नवरत्न उद्यम)
NHPC Limited
(A Government of India Navratna Enterprise)
CIN: L40101HR1975GOI032564

कंपनी सचिवालय
Company Secretariat
एनएचपीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, सैक्टर-33,
NHPC Office Complex, Sector-33,
फ़रीदाबाद (हरियाणा) – 121003
Faridabad (Haryana)-121003
फोन/Phone: 0129-2588110, 2278018
ईमेल/Email:cs-co@nhpc.in
companysecretary@nhpc.in

संदर्भ सं./Ref. No. **NH/CS/199**

Corporate Relationship Department/ कॉर्पोरेट संबंध विभाग, **M/s BSE Limited/ बीएसई लिमिटेड,** Phiroze Jeejeebhoy Towers / फिरोज जीजीभोय टावर्स, Dalal Street,/दलाल स्ट्रीट, Mumbai/ मुंबई -400 001 Scrip Code: 533098	Listing Department/ लिस्टिंग विभाग, **M/s National Stock Exchange of India Limited/ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड,** Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex/ एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, Bandra (E)/ बांद्रा (ई), Mumbai/ मुंबई - 400 051 Scrip Code: NHPC

ISIN No. INE848E01016

Sub: Disclosure regarding change in the status of material litigation cases under arbitration
विषय: मध्यस्थता के तहत महत्वपूर्ण मामलों की स्थिति में बदलाव के संबंध में प्रकटीकरण

Sir/ महोदय,

In continuation to our earlier letter dated 14.08.2023 and in compliance to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, it is to inform that a settlement agreement has been entered with M/s Patel-L&T Consortium (PLNT) regarding claim on account of delay in handing-over of site, adverse geological conditions etc. of the Parbati-III HE Project (Ref. II) through Conciliation Committee of Independent Experts (CCIE-III). The amount of final settlement is ₹42.62 Crore in place of the ₹256.10 Crore claimed by PLNT earlier. The settlement amount has been released by NHPC to PLNT on 17.11.2026. PLNT & NHPC have also withdrawn their respective claims.

This is for your information and record.
यह आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए है।
धन्यवाद,

भवदीय
RUPA DEB
Digitally signed by RUPA DEB
Date: 2026.11.19 17:10:55 +05'30'
(रूपा देब)
कंपनी सचिव